Порядок реалізації проекту

Підготовчий період

Термін 6 місяців

1 Розробка проекту

2 Вибір земельної ділянки

3 Визначення технічних можливостей об'єкту

4 Розробка ТЕО приєднання, об'єкту до мереж

5 Розробка плану території

6 Виконання топографо-геодезичних робіт

7 Розробка проекту землевідведення "землі енергетики"

8 Укладення договору на земельну ділянку

9 Проведення громадських обговорень

10 Отримання містобудівних умов

11 Отримання ТУ на приєднання об'єкту до зовнішніх мереж

12 Отримання дозволів на проектування та ТУ (екологія, ПБ)

13 Оплата за приєднання до електромережі

Реалізація проекту

9 місяців

14 14 Розробка проекту приєднання приєднання до електромережі

15 Розробка проекту будівництва об'єкта

16 Отримання експертних висновків

17 Отримання дозволу будівельно-монтажних робіт для зовнішніх електромереж

18 Придбання обладнання для будівництва об'єкта

19 Отримання дозволу будівельно-монтажних робіт об'єкта

13 Будівництво зовнішніх електромереж

20 Укладення договору pre-PPA з ДП «Гарантований покупець»

22 Будівництво об'єкту

Регуляторні заходи

3 місяця

25 Отримання дозволу, введення електромереж в експлуатацію

24 Отримання ліцензії електричного виробництва

23 Отримання дозволу для введення об'єкту в експлуатацію

26 Затвердження «Зеленого тарифу»

27 Укладення договорів з ОСР (ОблЕнерго)

28 Укладення договорів з ОСП (НЕК «УкрЕнерго»)

29 Укладення договору купівлі-продажу електроенергії з ДП «Гарантований покупець»

30 30 Укладення договору сервісного обслуговування

31 Прогнозування вироблення електроенергії